
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
набавка услуге 
Стручни надзор за радове на изградњи улице Новопројектоване 
1. ОПИС УСЛУГЕ:
Услуга стручног надзора за радове на изградњи улице Новопројектоване

2.ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЈЕКТА КОЈИ ЈЕ ПРЕДМЕТ СТРУЧНОГ НАДЗОРА:
Радови за које је предвиђено вршење стручног надзора подразумевају део радова на изградњи улице Новопројектоване у насељу Блаце са пратећом инфраструктуром. За изградњу улице је издата грађевинска дозвола број  ROP-BLA-1866-CPI-1/2023 од 2.2.2023.године .
Стручни надзор обухваћен овом набавком вршиће се за.
-део грађевинских радова на изградњи саобраћајнице (припремни, земљани, бетонски)
-део електроенергетских радова (подземно полагање каблова, израда темеља стубова)
-хидротенички радови (сви радови на изградњи канализације за атмосферске воде)
Уговорена вредност радова је 6.479.038,20 динара без ПДВ-а, односно 7,774.845,84 динара са ПДВ-ом.
Рок за извођење радова је до 60 календарских дана од дана увођења Извођача у посао. Извођач радова је уведен у посао 10.06.2024. године. У периоду од 08-12.07.2024. године изведени су радови и исплаћена је Прва привремена ситуација у износу 507.459,40 динара без ПДВ-а. Од 15.07.2024. године извођач радова је у обустави због измештања електроинсталација на траси улице новопројектоване. Радови на измештању електроинсталација извршени су у периоду од 19.05-16.10.2025. године, међутим радови на изградњи нису настављени јер се извођач радова обратио захтевом за додатне радове за које претходни вршилац стручног надзора није дао адекватно образложење.  

3.КВАЛИТЕТ
[bookmark: _GoBack]Услуга се обавља у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013-одлука-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон ,9/2020 ,52/2021, 62/2023 и 91/2025)
 И Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора (''Сл.гласник РС'' бр.22/2015 и 24/2017)

4.КОЛИЧИНА И ОПИС 
Предвиђено је ангажовање три вршиоца стручног надзора:
-1 вршиова за радова на соабраћајници. Оквирно трајање ангажовања је 2 месеца
-1 вршиоца стручног надзора за радове на хидротехничкој инфраструктури. Оквирно  трајање ангажовања је 1 месец
1 вршиоца стручног надзора за радове на електоенергетској инфраструктури. Оквирно  трајање ангажовања је 1 месецОд вршиоца стручног надзора се очекује свакодневно присуство на градилишту, што понуђач треба да узме у обзир приликом формирања цене.

5.НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Вршилац стручног надзора је у обавези да редовно доставља Наручиоцу извештаје о извршењу уговора за периоде од по 15 календарских дана, почев од дана увођења извођача у посао па до дана завршетка радова. Сваки радни или нерадни дан на градилишту рачуна се у рок од 15 календарских дана, изузев оних дана када је дошло до прекида радова који су уписани у грађевински дневник од стране стручног надзора.
У извештају, на обрасцу прописаном од стране Наручиоца, вршилац стручног надзора је дужан да опише радове који су се изводили у извештајном периоду, проблеме у вези са извођењем радова, предузете мера као и динамику извођења радова односно број дана извршења.
Извештаји се достављају координатору пројкта именованом од стране Нраучиоца и основ су за плаћање рачуна према Извршиоцу.

6.РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ
Рок за извршење услуге је у складу са роком за извођење радова .
Извештајни период обухвата 15 календарских дана. У случају продужетка рока за извођење радова, продужиће се и рок за извешење услуге стручног надзора.
